



J - RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO I

Anápolis, 13 de novembro de 2017

Produzido por: CT&M (*Costa Ribeiro Ambiental*)
Nova diagramação em: 22 de junho de 2018.

1. RESUMO

Os municípios de Cabeceiras, Cidade Ocidental, Corumbá, Formosa, Luziânia, Pirenópolis, Santo Antônio, Valparaíso e Vila Boa ainda não concluíram a formação dos comitês.

2. INFORMAÇÕES GERAIS POR MUNICÍPIO

2.1. Abadiânia – Trabalhando na elaboração do diagnóstico técnico, revisão de término em janeiro de 2018.

01 de novembro, o documento B é concluído.

2.2. Água Fria

3 de outubro - Água Fria envia o diagnóstico para leitura, análise e fechamento do documento C.

O diagnóstico técnico não foi aprovado.

2.3. Águas Lindas

11 de outubro – Águas Lindas conclui a formação dos comitês.

2.4. Alexânia – Comitês formados.

Em 1 de agosto de 2017, o Sr. Superintendente José Prado, informa que o servidor Itamar era o novo responsável pela tarefa e solicitou novas instruções. As instruções foram dadas, e, em 09 de agosto de 2017 o Sr. Superintendente informa que os comitês foram formados.

2.5. Cabeceiras – Sem sucesso na formação dos comitês.

04 de setembro de 2017, um novo servidor foi destacado para a tarefa, o sr. João Rosa, e em ele se comprometeu a concluir as atividades de formação dos comitês.

19 de setembro de 2017 foi enviado um e-mail formalizando as instruções para formação dos comitês.

21 de setembro de 2017, a servidora Tania contatou o CORSAP-DF/GO para sanar dúvidas quanto a formação dos comitês, esta foi instruída e em foi enviado um e-mail formalizando as instruções passada por telefone.

09 de novembro de 2017, foi enviado um e-mail formalizando as cobranças que foram realizadas por telefone e WhatsApp.



2.6. Cidade Ocidental – Sem sucesso na formação dos comitês.

12 de setembro a CT&M juntamente com o superintendente do CORSAP-DF/GO, Sr. José Prado, esteve no gabinete do Prefeito, onde ele verbalizou o desejo de sair do CORSAP-DF/GO e fazer uma nova composição de consórcio com os municípios mais próximos, mas que no final da conversa demonstrou o interesse de dar crédito à nova gestão do CORSAP-DF/GO e continuar

4 de outubro de 2017 o secretário Marizom se comprometeu entregar o nome dos membros dos comitês em 12 de outubro.

2.7. Cocalzinho - plano deverá ser atualizado em 2018.

2.8. Corumbá – Sem sucesso na formação dos comitês.

08 de julho de 2017, e-mail enviado com novas instruções para formação dos comitês.

2.9. Cristalina – está construindo o PMSB independente do CORSAP-DF/GO.

2.12. Mimoso – Aguardando a contratação do engenheiro para realizar o diagnóstico.

2.13. Novo Gama – Elaboração do diagnóstico parcialmente concluída.

06 de outubro, Novo Gama envia o diagnóstico do comitê de coordenação para a confecção para leitura análise e fechamento do documento C. Fica faltando o diagnóstico do engenheiro.

2.14. – Padre Bernardo - Sem sucesso na arregimentação dos comitês.

2.15. Pirenópolis – Sem sucesso na formação dos comitês.

04 de outubro novas instruções foram dadas para a servidora Geórgia.

09 de novembro, a servidora Geórgia alegou sobrecarga de trabalho e transferiu as responsabilidades para a servidora Jane.

21 de novembro de 2017 os comitês ficaram prontos, e, depois de análise e sugestão de melhorias foi solicitado uma reunião com os integrantes para iniciarem os trabalhos.

2.16. Planaltina – Plano já confeccionado.

20 de setembro, novas instruções foram dadas para formação dos comitês.

Claudair Costa Ribeiro
Gestor Executivo, CRBio 087.079/04D
CT&M Consultoria, Treinamento e Manejo
(Costa Ribeiro Ambiental) 17.430.561/0001-23



QUADRO DEMONSTRATIVO DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE O PMGIRS/AP									
RESÍDUOS SÓLIDOS					ÁGUAS PLUVIAIS				
15%	A	B	C	D	E	F	G	H	K
Abadiânia									
									
Agua fria									
									
Águas Lindas									
									
Alexânia									
									
Cabeceiras									
									
Cidade Ocidental									
Cocalzinho									
									
Corumbá									
Cristalina									
Formosa									
Luziânia									
Mimoso									
									
Novo Gama									
									
Pe. Bernardo									
									
Pirenópolis									
Planaltina									
Santo Antônio									
Val Paraíso									
Vila Boa									
									
Cada letra denominando as colunas representa os seguintes documentos: A. Cópia do ato público do Poder Executivo (Decreto ou Portaria, por exemplo), com definição dos membros dos comitês; B. Plano de mobilização social; C. Relatório do diagnóstico técnico-participativo; D. Relatório da prospectiva e planejamento estratégico; E. Relatório dos programas, projetos e ações; F. Plano de execução; G. Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico; H. Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico; I. se trata do lançamento de dados no SNIS pelo profissional de TI. J. Não está na tabela, pois se trará deste relatório simplificado do andamento das atividades desenvolvidas; K. PMGIRS. (serão 342 documentos no total e 331 para serem feitos pela CT&M)									

