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Anépolis, 01 de margo de 2018
J. RELATORIO MENSAL SIMPLIFICADO

Produzido por: CT&M (Costa Ribeiro Ambiental)
Nova diagramacao em: 19 de junho de2018.

O ano iniciou com a primeira reunido dos comités em Pirendpolis, com a formagao
dos comités em Corumba de Goias e com o inicio dos trabalhos de diagndsticos técnicos nos
municipios de Mimoso de Goias e Agua Fria de Goias, pelo engenheiro Gustavo Aveiro, CREA
201 212 1985, que iréd atender também o municipio de Novo Gama.

Foi implantado uma melhoria no sistema de comunicagdo onde, através do site
www.sustentabilidade.srv.br, com a senha Corsap2018, os interessados tém acesso aos
documentos que estdo sendo construidos nos municipios.

Quanto aos prazos contratuais, foi observado que cada municipio tem um ritmo
diferente de trabalho e para melhor atender a esta necessidade, foi proposto no més de
dezembro, um aditivo no contrato onde cada municipio é tratado individualmente e ndo em

bloco como estava sendo feito.

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS DOCUMENTOS QUE COMPOE O PMGIRS/AP
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1. Abadiania
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2. Agua fria - — -
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3. Aguas Lindas

4. Alexania

5. Cabeceiras

6. Cidade
Ocidental

7. Cocalzinho

8. Corumba i

9. Cristalina

10. Formosa H
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CONTINUACAO

RESIDUOS SOLIDOS
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11. Luziania

12. Mimoso

13. Novo Gama

14. Pe. Bernardo i

15. Pirenépolis

16. Planaltina

17. Santo Antbnio

18. Val Paraiso

19. Vila Boa
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Cada letra denominando as colunas representa os seguintes documentos: A. Cépia do ato publico do Poder Executivo
(Decreto ou Portaria, por exemplo), com definicdo dos membros dos comités; B. Plano de mobilizagéo social; C. Relatdrio do
diagnostico técnico-participativo; D. Relatério da prospectiva e planejamento estratégico; E. Relatorio dos programas, projetos
e acdes; F. Plano de execugdo; G. Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Basico; H. Relatoério sobre
os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Basico; I. se trata do lancamento de dados no SNIS pelo
profissional de TI. J. N&o esta na tabela, pois se trara deste relatério simplificado do andamento das atividades desenvolvidas;
K. PMGIRS. (serdo 342 documentos no total e 331 para serem feitos pela CT&M)

CONTRATO E PAGAMENTOS

RS 50.000,00 -R$-47.477,00
ACRESCIMO DAS VIAGENS DE ACESSORIA

R$ 45.000,00
RS 30.000,00
RS 40.000,00
RS 35.000,00 RS 25.000,00
RS 30.000,00 RS 20.000,00
RS.22.668 00 RS 24.808,00
RS 25.000,00 . RS 15.000,00
R$ 20.000,00
RS 10.000,00
R$ 15.000,00
RS 5.000,00
R$ 10.000,00 -
RS 5.000,00 RS- ; .
100% 48% 52% valor previsto Valor de nota emitida Valor restante
RS - — E— — Valor RS 25.372,80 RS 2.597,00 RS 22.775,80
valor do contrato Valor de nota emitida Valor restante Percentual 100% 10% 90%

Atenciosamente,

Claudair

Diretor Executivo

CNPJ 17.430.561/0001-23

COSTA RIBEIRO AMBIENTAL

CT&M consultoria, treinamento e manejo ltda - ME

Conséreio Piblico de Manejo dos Residuos Solidos e das
Aguas Pluviais da Regido Integrada do Distrito Federal e Goids
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